



S. Main and Loop Road Schedule / Horario de S. Main y Loop Road

Phase	Task Name	Nombre de la tarea	Duration in Days Duración en días	Start Comenzar	Finish Finalizar
1 & 2	Clear & Grub	Limpieza y desbroce	3	5/30/2025	6/3/2025
1 & 2	Mass Grading	Nivelación masiva	10	6/2/2025	6/13/2025
1 & 2	Sewer	Alcantarillado	16	6/9/2025	6/30/2025
1 & 2	Storm	Pluvial	10	6/16/2025	6/27/2025
3	Demo, Clear, and Grub	Demolición, limpieza y desbroce	4	6/23/2025	6/26/2025
3	Mass Grading	Nivelación masiva	5	6/24/2025	6/30/2025
3	Install Street Lights & Power	Instalación de alumbrado público y electricidad	10	6/30/2025	7/11/2025
1 & 2	Water	Agua	22	6/30/2025	7/29/2025
3	Prep Curb & Sidewalk	Preparación de bordillo y banquetta	10	7/14/2025	7/25/2025
1 & 2	Clean Up Finish Grade	Limpieza de nivelación final	6	7/21/2025	7/28/2025
1 & 2	Install Street Lights & Power	Instalación de alumbrado público y electricidad	6	7/24/2025	7/31/2025
1 & 2	Rock Subgrade	Subrasante de roca	10	7/28/2025	8/8/2025
3	Pour Curb, ADA ramps, and sidewalk	Verter bordillo, rampas led y banquetta	10	7/28/2025	8/8/2025
1 & 2	Prep Curb & Sidewalk	Preparación de bordillo y banquetta	7	7/31/2025	8/8/2025
1 & 2	Pour Curb, ADA ramps, and sidewalk	Verter bordillo, rampas led y banquetta	9	8/5/2025	8/15/2025
1 & 2	Pave	Pavimentación	5	8/18/2025	8/22/2025
1 & 2	Clean-Up, Landscaping	Limpieza y jardineria	8	8/18/2025	8/27/2025
1 & 2	Signage & Striping	Señalización y rayado	5	8/25/2025	8/29/2025
3	Demo, Clear, and Grub	Demolición, limpieza y desbroce	5	8/25/2025	8/29/2025
3	Mass Grade Subgrade	Subrasante masiva	10	9/1/2025	9/12/2025
3	Storm	Pluvial	9	9/8/2025	9/18/2025
3	Rock Subgrade	Subrasante de roca	8	9/19/2025	9/30/2025
3	Prep Curb & Sidewalk	Preparación de bordillo y banquetta	8	9/19/2025	9/30/2025
3	Pour Curb, ADA ramps, and sidewalk	Verter bordillo, rampas led y banquetta	13	9/24/2025	10/10/2025
3	Install Street Lights & Power	Instalación de alumbrado público y electricidad	11	10/10/2025	10/24/2025
3	Fine Grade Rock	Roca de grado fino	5	10/21/2025	10/27/2025
3	Pave	Pavimentación	5	10/27/2025	10/31/2025
3	Clean-Up, Landscaping	Limpieza y jardineria	9	10/21/2025	10/31/2025
3	Signage & Striping	Señalización y rayado	5	11/3/2025	11/7/2025
1 2 3	Punch List	Lista de pendientes	5	11/10/2025	11/14/2025